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PARTE 1: INFORMACION GENERAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACION r
Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construccion
(De la Universidad de San Martin de Porres - USMP) J

ACRONIMO DE LA ORGANIZACION
IVUC INSTITLTODE VMENDA, LRBANSHO Y CONSTRLCCION

TITULO DE LA EXPERIENCIA:
“Desarrollando nuevos modelos para la Vivienda social en el Peru.
Aprovechamiento y valorizacion de un recurso nacional sostenible: el Bambu-Guadua.”

SUMARIO:
Enseguida al terremoto del 2007 en el Peru, el IVUC desarrollo alternativas constructivas
sismo-resistentes empleando el bambld (guadua) como elemento estructural. En esa
experiencia, el IVUC ha experimentado, validado y construido varios modelos de vivienda
social sostenible que hoy sirven de referencia para la difusion de este material renovable
local.

FECHA DE REALIZACION
DE 2008 a 2013

DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION
El Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construccion (IVUC) es un centro de estudios e
investigacion creado en el afio 2006, que forma parte de la Facultad de Ingenieria y
Arquitectura (FIA) de la Universidad de San Martin de Porres (USMP).
El IVUC promueve y realiza estudios de innovacién cientifica y tecnolégica en los campos
de la vivienda, el urbanismo y la construccion y aplica sus resultados a la solucién de
problemas de la comunidad.
Al tener como visién de futuro, el constituirse en un centro de estudios con espiritu de
solidaridad e integracion, los criterios de bienestar social y de sostenibilidad son claves en
el enfoque del IVUC, Asimismo, como parte de su proyeccion a la comunidad, el IVUC
presta servicio de consultoria a personas e instituciones que lo soliciten.
En los pocos afios de su existencia, el IVUC ha alcanzado importantes logros, tanto
referidos a las tecnologias de la construccion como en el apoyo a las necesidades
materiales y sociales de nuestros conciudadanos.

DIRECCION )
Av. La Fontana 1250 Urb. Sta. Patricia 2da Etapa La Molina — Lima, PERU

TELEFONOS/FAX/CORREO ELECTRONICO/WEBSITE
Teléfonos: (511) 2086000 Anexo 1159
Correo electrénico: ivuc@usmp.pe
Pagina web: http://www.usmp.edu.pe/ivuc
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PERSONAS DE CONTACTO
e Arquitecto Luis Gurmendi Tovar, Director del IVUC — Igurmendit@usmp.pe
e Arquitecto Yann Barnet, Jefe de proyectos del IVUC — ybarnetc@usmp.pe
e Arquitecto Faouzi Jabrane, Jefe de proyectos del IVUC — fjabranes@usmp.pe

ANO DE FUNDACION DE LA ORGANIZACION
2006

FECHA LEGAL DE CONSTITUCION (S| LA TIENE)
La creacion del IVUC fue aprobada por la Asamblea Universitaria de la USMP por
resolucion rectoral el 22 de febrero del 2006

ACTORES DE LAACCION

El equipo del IVUC aport6 el “know how”, los disefios, la supervision y la capacitacion,

pero las acciones desarrolladas tuvieron varios socios y apoyos exteriores:

- El primero y esencial fue la Comisién Episcopal de Accién social del Perd — CEAS, a
través su “Programa transitorio de emergencia y reconstruccion” Post Terremoto de
Pisco en 2007, quien apostdé por desarrollar y aplicar una nueva tecnologia de
construccioén para esa zona de alto riesgo sismico.*

- Las Hermanas Dominicanas de San Clemente (Ica, Perd), a través sus actividades de
reconstruccién Post Terremoto de Pisco en 2007.2

- Estudiantes y profesores de la Facultad de Ingenieria y Arquitectura de la USMP

- La Red Internacional de Bambu y Ratan INBAR, a través sus aportes en cuanto a
difusién y capacitacion.

BENEFICIARIOS DE LA ACCION

Los beneficiarios directos de la accion desarrollada fueron:

- 54 familias damnificadas del Terremoto del 2007 que recibieron un modulo de
vivienda financiado por el CEAS y Las Hermanas Dominicanas de San Clemente.

- Todas las personas capacitadas en las técnicas constructivas con bambu. En los
diversos cursos realizados entre el afio 2009 y 2013, se capacito a mas de 100
personas (profesionales de la construccion, estudiantes e interesados)

Los beneficiarios indirectos son los peruanos en general porque esta accion ha sido un
elemento clave que desembocé en la elaboracién y aprobacion de la Norma Técnica
“E100 — Bambui”. Esta norma reglamenta el uso nacional del bambu (Guadua) en la
industria de la construccién y permite construir edificaciones normalizadas de hasta 2
pisos. De forma mas especifica, esta norma permite ahora al estado peruano promocionar
modelos de vivienda social con este material, lo que podria beneficiar a personas de bajos
recursos y a personas relacionadas a la cadena de valor de este recurso natural, en
particular a los agricultores de las zonas rurales pobres.

! Mencién especial merece el trabajo de Willy Benavente, Responsable del programa y a todo su equipo por
su gran dedicacion, efectividad y valor humano.

>Se agradece en particular a la Hermana Visitacién Zuazu Sola por su liderazgo y el gran apoyo que brindo
a la poblaciéon de San Clemente.
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PARTE 2: NARRATIVA
CONTEXTO
Contexto de alta vulnerabilidad de las viviendas en el Peru

El 15 de Agosto 2007, se produjo en el mar frente a la provincia de Pisco en la region Ica,
un terremoto que destruyé mas de 70% de varias ciudades de la Costa peruana al Sur de
Lima. Miles de edificaciones colapsaron, en particular en las ciudades de Cafiete,
Chincha, Pisco e Ica. (Ver mapa detallado en anexos)

Este desastre natural evidenci6 la alta vulnerabilidad de las edificaciones, la fragilidad de
las instituciones publicas, y las grandes carencias en la gestion de riesgos.

Mapa 1: Ambito general del proyecto
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Gran parte de las viviendas destruidas por el terremoto eran construidas con adobe o con
albafileria sin refuerzos estructurales adecuados. Ademas de los movimientos tellricos
gue dafaron severamente los elementos portantes de las casas, se produjo en muchas
localidades fenémenos de licuacién de suelos y hundimiento de los edificios provocado
por una escasa capacidad portante del suelo y/o por la presencia de una capa freatica
muy cerca del nivel natural del terreno. En muchos casos, las edificaciones pesadas (Con
estructura de concreto sobre varios niveles) sufrieron dafos irreparables e incluso colapso
total.

Segun el Documento Oficial del Ministerio de Vivienda “Politica y Plan del Sector Vivienda
para la Recuperacidon Temprana y Reconstruccion Sismo del 15 de agosto de 20077,
publicado a fines de abril del 2008; en términos de vivienda el sismo generd la
destruccion de 52,154 viviendas y la afectacion de 140,338 viviendas, de las cuales
23,632 viviendas de las consideradas muy afectadas pueden declararse inhabitables
conjuntamente con las identificadas como destruidas. Hubo mas de 600 muertos y se
estimé que la poblacion damnificada se elevé a mas de 600 000 personas.
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Ciudad de Pisco Post terremoto en 2007°

Sin duda el desastre fue el resultado de varios factores de los cuales podemos citar los

mas relevantes:

- El asentamiento de ciudades y pueblos en zonas peligrosas inaptas a la construccion.

- El fendmeno generalizado de la auto-construccion informal sobre terrenos sin estudio
de suelos, con cimentaciones inapropiadas, y con una mano de obra poco calificada
gue genera edificaciones sin los criterios técnicos que aseguran su resistencia frente
los sismos

- El uso inadecuado del adobe que provoco colapsos mortales para los ocupantes de
las casas

- La falta de politicas de prevencién y de preparacién de la sociedad frente a este tipo
de eventos.

Justo después del terremoto, hubo un gran movimiento de solidaridad nacional e
internacional que permitieron a numerosas ONG actuar muy rapidamente para aliviar y
apoyar a la poblacion con cuidado de salud, bolsas de alimentacion, carpas de
emergencia, etc.

Carpas otorgadas por ONGs a los damnificados*
De su lado el estado peruano creo el “FORSUR”™ que tenfa como tarea coordinar y
gestionar la reconstruccion de la region. Entre otras iniciativas se distribuyeron bonos de
materiales para construccion para las familias damnificadas pero globalmente la accion
publica resulto lenta, poco eficiente y con mucha descoordinacién con las organizaciones
no gubernamentales. Lamentablemente, no se logré elaborar politicas 0 mecanismos de

® -4 Fotograffas del IVUC
® FORSUR: Fondo de Reconstruccién de las zonas afectadas por los sismos del 15/08/07
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planificacion que reduzcan significativamente la vulnerabilidad de las viviendas a largo
plazo ni la creacion de nuevas ciudades con parametros mas sostenibles.

Objetivos y aliados de la propuesta

En este contexto de catastrofe humana, el desafio no era solo de atender a la
reconstruccion del espacio fisico necesario a la vida de sus habitantes, sino también de
proponer soluciones constructivas que se adeclUen con la realidad econdmica de la
poblacién y asi construir casas preparadas para resistir a los futuros movimientos
teldricos. Para poder contribuir en este esfuerzo de proponer alternativas, el IVUC se
asoci6 a la Comisién Episcopal de Accién Social-CEAS® para participar de su
Programa transitorio de emergenciay reconstruccion a inicios del afio 2008.

“Con el apoyo solidario de los organismos de cooperacién catdlica agrupados en la
CIDSE: Misereor de Alemania, Trocaire de Irlanda, CCFD de Francia, Desarrollo y Paz del
Canada; asi como la Sociedad de los Padres de Maryknoll, Catholic Relief Services y la
Fundacion Ford de USA,; la Comisién Episcopal de Accion Social — CEAS, organismo de
servicio de la Conferencia Episcopal Peruana, en coordinacién y apoyo complementario a
Céritas del Peru, y como parte de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Peruana,
implementd, en coordinacién con la Iglesia local desde el 16 de agosto del 2007, varias
acciones de respuesta Solidaria ante la Emergencia Humanitaria y la Reconstruccion ante
el Terremoto en el Sur del Perd.”’

Esta asociacién permitié a las dos instituciones complementarse para llevar a cabo un
objetivo comun: desarrollar nuevas técnicas constructivas sismo-resistentes y
sostenibles que puedan aplicarse a la reconstruccion de las viviendas de las
familias damnificadas.

De un lado ElI CEAS aporté los fondos para financiar las actividades asi como su gran
capacidad de coordinacion con las organizaciones locales y la poblacién; por otro lado el
IVUC ofreci6 todo el soporte técnico de las propuestas.

Esta asociacion se apoy6 sobre un aliado local, El grupo de Las Hermanas Dominicas
de San Clemente, quienes realizan trabajos sociales en San Clemente, pequefia ciudad
severamente dafiada por el terremoto y ubicada a unos 20 minutos de la ciudad de Pisco.
Ese grupo, ademas de participar en el financiamiento de las construcciones de viviendas
(a través de donaciones), brind6 un fuerte apoyo en cuanto a las relaciones con la
poblacién local y presté un terreno donde el equipo de CEAS con el IVUC iba a poder
desarrollar sus actividades. La asociacién duré hasta el fin del afio 2009 que correspondio
al cierre del programa de la CEAS.

Hasta la fecha de hoy, el IVUC sigue desarrollando nuevos modelos de vivienda popular.
En 2012, firmo6 un convenio de cooperacion Interinstitucional con la Red Internacional de
Ratan y Bambu- INBAR?, teniendo como obijetivo principal la “implementacién de acciones

® CEAS es un érgano de servicio de la Conferencia Episcopal Peruana, para la defensa y promocion de los
derechos humanos desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. Participa en la animacion, asesoria,
promocion y coordinacion de la Pastoral Social a nivel Nacional. Promueve una pastoral de los Derechos
Humanos que consolide la justicia, la democracia, el desarrollo y la paz en el Perd.

Pagina web: http://www.ceas.org.pe

" Fuente: “Una estrategia de reconstruccion solidaria, participativa y democratica por terremoto - desde el
epicentro” © Comision Episcopal de Accion Social — CEAS. Abril 2009. Editor.

® EI INBAR es un Organismo Intergubernamental constituido por paises que muestren interés, cuenten con
recursos de bambi o que lo necesiten establecer. Pagina web: http://lac.inbar.int
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conjuntas relacionadas con el desarrollo y ejecucion del programa de Desarrollo
Econdmico y Adaptacion al Cambio Climético que implementa INBAR conjuntamente con
aliados estratégicos locales del Ecuador y Pert asi como la difusion e investigacion de
técnicas constructivas relacionadas al bamba.”

Con Este aliado, el IVUC organizd eventos de difusion sobre las alternativas para la
vivienda popular, talleres de capacitacion sobre la construccion con bambu y la
construccion de prototipos de vivienda popular utilizando el bambud. (ver detalles en
Anexos)

EXPERIENCIA

Estrategias y metodologia

“Desde un inicio, CEAS se propuso una intervencién transitoria, no permanente, de apoyo
a la labor solidaria de los equipos locales de la Iglesia (Diécesis, Parroquias,
Congregaciones Religiosas, Céritas local), autoridades locales y organizaciones sociales
de base. Sin pretender sustituirlas y en didlogo para la definicion de prioridades y
estrategias de intervencién de manera conjunta.”®

Era importante basarse sobre un equipo profesional multidisciplinario que trabaje
localmente con los distintos actores de la sociedad y que esté completamente conectado
a la realidad y a las necesidades de la poblacion.

En vez de brindar soluciones temporales a los damnificados como lo hicieron muchas
instituciones ofreciendo pequefios modulos prefabricados de madera con una vida util
muy reducida (lo que resulté muy util para lidiar con la emergencia), la vision del equipo
CEAS-IVUC fue de concentrar sus esfuerzos y sus recursos en la etapa post-emergencia
desarrollando modelos de viviendas durables y con técnicas constructivas sostenibles.

Para lograr el objetivo de construir viviendas sismo resistente con técnicas constructivas
transferibles a la poblacion, era primordial incluir los beneficiarios en el proceso de
reconstruccion, asi como integrar el proceso de capacitacion como un elemento
clave del proyecto. También se optd por pedir a las familias que iban a recibir apoyo de
participar en la construccion de su propio modulo de vivienda aportando su mano de obra
no calificada. Esta participacion tiene tres objetivos: el beneficiario se apropia la propuesta
y valoriza el aporte de la ONG, se capacita, y se ahorra recursos que permiten atender a
un mayor numero de familias.

En cuanto a la eleccion de los beneficiarios de las viviendas, se basé en los criterios de
Las Hermanas Dominicas de San Clemente que trabajan con la poblacion desde
muchos afios, lo que favorecidé un mejor dialogo y una confianza mutua.

En términos de estrategias de comunicacién, se priorizé empezar por zonas muy visibles
para lograr una mayor sensibilizacion y mejor difusion de las propuestas del proyecto.

La metodologia aplicada ha sido la de aprender haciendo, en un proceso de
experimentacion, optimizacién y validacion continuo. Las etapas de trabajo se encuentran
sintetizadas en el Grafico 1 siguiente.

® Fuente: “Una estrategia de reconstruccion solidaria, participativa y democratica por terremoto - desde el
epicentro” © Comision Episcopal de Accion Social — CEAS. Abril 2009. Editor.
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Grafico 1: Metodologia de trabajo del Equipo IVUC-CEAS

eDiagndstico del contexto: caracteristicas sociales de los damnificados, técnicas de
construccion locales, recursos locales, etc.

CerUDIOS » Recopilacion de informacion técnica y experiencias similares.
LERVVGEES o Andlisis de costos para determinar las opciones mas adecuadas.

* Disefo de propuestas arquitectonicas.
* Elaboracion de los detalles constructivos.
» Metrado y estimado de costo preliminar.

w
 Construccion de prototipos con empleo de mano de obra capacitada
conjuntamente con mano de obra no calificada.
Searnees » Proceso de capacitacion que acompafia la construccion.
Y CAPACITACION J
. . . . . . - \
 Evaluacion de los prototipos: Resistencia, costos, tiempos de fabricacion.
» Optimizacion del disefio de la propuesta y de los procesos de fabricacion.
SA0eea s« Metrado y costeo de la propuesta final.
OPTIMIZACION )

* Aplicacién de la propuesta para los beneficiarios.
» Réplica, sistematizacion y difusion de la experiencia a través de talleres de
capacitacion y materiales de comunicacion.

Actividades realizadas (ver las laminas detalladas de cada proyecto en los anexos)

La primera actividad fue realizar un diagnostico del contexto evaluando cual habian sido
las fallas que provocaron la destruccion de las viviendas. Por otro lado, los estudios
realizados por el PNUD, Ministerio de Vivienda e INDECI*® sobre la calidad de los suelos
en las provincias afectadas por el sismo, y sus respectivos mapas de peligro, sefialan que
en las zonas urbanas y rurales del litoral costero, y terrenos arenosos; donde la capacidad
portante de los suelos es muy baja, y donde es imposible construir a bajo costo con
material pesado (adobe, bloques, ladrillo).

Los expertos del IVUC investigaron las opciones en base a elementos estructurales
livianos en las que la alternativa del bambt — Guadua Angustifolia®* surgié como una de
las mas adecuadas para responder al contexto. Ademas de ser liviano, flexible y
resistente, lo que lo convierte en una opcién idonea para realizar estructuras sismo-
resistentes, es un material local, eco-amigable, econdmico y que requiere de muy pocas
herramientas para ser utilizado, lo que le da un caracter sostenible.

1% |nstituto Nacional de Defensa Civil

' La Guadua Angustifolia es una especie de bambu nativa de América Latina con unas de las mejores
caracteristicas fisicas mecanicas, por lo cual es utilizada desde miles de afios en la construccion tradicional
en el Perd.
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A partir de esta conclusion, el IVUC empezd a desarrollar propuestas basandose en
conocimientos internacionales, particularmente experiencias en Colombia y en Ecuador
donde el uso del bambu en la construccion es mucho mas extendido que en el Peru.

Al momento de pasar a la construccion, varias dificultades surgieron:

- La casi inexistencia de materia prima de calidad con el tratamiento adecuado.

- Lafalta de mano de obra calificada.

- Lainseguridad generalizada en la zona afectada por el sismo.

Para contrarrestar esos obstaculos, se construyd la Maestranza del Bambu en la
pequefia ciudad de San Clemente que iba a permitir:

- Tratar, secar y acopiar el bambu antes de su uso.

- Capacitar a la mano de obra.

- Prefabricar los elementos constructivos de forma segura antes de llevarlos a la obra.

La construccion de este equipamiento se realizé como el primer taller de capacitacion con
un grupo de jovenes locales. Para acompafar este proceso se contratd a uno de los
pocos maestros expertos en bambul que existen a nivel nacional. Gracias a esta primera
experiencia, todo el equipo tuvo un primer acercamiento a las especificidades del trabajo
con bambu y se pudo comprobar aciertos y definir elementos por mejorar.
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Proceso de capacitacion para la construccion de la Maestranza de San Clemente™ -

Con la maestranza funcionando, se empez6 el trabajo de tratamiento y secado del bambu

mientras paralelamente los expertos del IVUC utilizaban los datos recogidos en la primera

experiencia de construccion para finalizar el disefio de un Mo6dulo de vivienda y la

Iglesia de bambu de la Cia. de Jesus en Pisco que se construyo en el terreno donde la

Iglesia anterior fue totalmente destruida por el terremoto. Este proyecto estuvo pensado

para cumplir 4 objetivos fundamentales para el resto del proyecto:

- Dotar a la ciudad de Pisco, (la mas afectada por el terremoto) de una nueva iglesia
donde la poblacion pueda reunirse ya que todos los templos y edificios publicos
fueron destruidos por el terremoto.

- Aprovechar del caracter publico del proyecto y de su ubicacion central para volverse
una vitrina del potencial del bambu.

- Capacitar a un grupo de mas de 12 personas preparado para realizar construcciones
de calidad en base a bambu.

- Construir el primer prototipo de modulo de vivienda que sirva de referencia para la
construccion de los médulos definitivos destinados a las familias damnificadas.

'2 Fotografias del IVUC
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Gracias a esas actividades previas, el equipo IVUC - CEAS, contratando los
profesionales que capacitd, se dedicO a la construccion de Mdédulos de vivienda
disefiados por los expertos del IVUC y destinados a las familias damnificadas. El concepto
de los médulos de vivienda es para lo denominado “vivienda progresiva”, es decir que, la
familia accede a un moddulo inicial de vivienda de 22 m2 que le permite habitarla de
manera inmediata en su propio predio. Progresivamente la familia puede incrementar
paneles que amplien la vivienda. Las dimensiones del médulo basico estan disefiadas de
acuerdo a las normas del PNUD, que establecen dimensiones de al menos 3.5 m2 por
habitante. Considerando que el tamafio de una familia promedio es de 5 miembros, se
necesitan, en una primera etapa, modulos de un minimo de 17.5 m2. Las experiencias
desarrolladas por diversas instituciones muestran severas limitaciones en su capacidad
en replicarse; es decir, las familias dificilmente pueden construir con Bambu si tienen que
elaborar todos los componentes.

A parte del uso de bambu como estructura de las paredes utilizando la técnica
constructiva colombiana “Bahareque”, la innovacién fue realizar un disefio en base a
paneles prefabricados de los que si pueden ser adquiridos por las familias y montados por
ellos mismos con supervision técnica. Todas las conexiones se realizan con pernos
galvanizados y el cerramiento de los muros y de la cubierta se realiza con cafia chancada
(bambl abierto) y malla tipo gallinero. Las paredes estan tarrajeadas al exterior y la
cubierta tiene una torta de concreto con bolas de poliestireno expandido. Gracias a este
disefio con paneles estandarizados, un equipo de tres personas podia prefabricar y
montar un médulo en 1 semana con un costo aproximado de US$ 3,000.00 Esta
estandarizaciéon no impidié realizar modificaciones en la planta para adaptar la vivienda a
las especificidades de los lotes y de las familias.

16d

-1 Fotografias del IVUC
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Répidamente estos modelos de vivienda tuvieron una buena acogida porque la poblacion
pudo apreciar que resistieron sin problema varios temblores. Sin embargo, surgié la
inquietud de que la técnica se limitaba a construir casas de 1 solo piso, limitando mucho la
difusion de esta alternativa constructiva a largo plazo.

Como no existia ninguna norma nacional sobre el bambu en este momento que respalde
la construccion de varios pisos con estructura de este material, el IVUC disefié un
prototipo de Casa de dos pisos que iba a ser construido en la maestranza de San
Clemente.

Ademas de validar la posibilidad de construir una casa de dos pisos con estructura de
bambu, el objetivo era ampliar los conocimientos y capacitar a profesionales sobre
técnicas mas elaboradas y sobre acabados, de modo que puedan integrarse al mercado
laboral de la edificacion con bambul que representa un gran potencial en el pais.

También esta casa ha sido el soporte pedagogico de dos ciclos de capacitacion brindada
por los miembros del IVUC durante el ailo 2009 a unas 30 personas de la zona de Pisco,
asi como de Bagua y del Vrae (zonas de la selva donde crece bambu).

08/07/2009
Obra y estado terminado de la Casa de bambu de dos pisos

Es importante recalcar que todo el proceso de capacitacion continua del proyecto se
acompaf6 del otorgamiento de certificados por parte del IVUC y de un apoyo
administrativo por parte de la CEAS para acompafar y formalizar la actividad profesional
de los operarios capacitados con el fin que su aprendizaje se vuelva una fuente de
recurso sostenible.

Es notable afadir que el bambu siendo un material liviano, permitidé integrar a mujeres
dentro de los procesos de capacitacion y construccion. Una de las participantes (Maria
Saenz Alvarado) del proyecto recibié en el Dia de la mujer, un reconocimiento por parte
de SENCICO® por su destacada actividad como obrera.

También, durante el afio 2008, el IVUC realiz6 un taller sobre las técnicas de construccion
con bambu en la Facultad de Ingenieria y Arquitectura de La Universidad de San Martin
de Porres donde se difundié al mundo académico, los conocimientos adquiridos y en el
gue se invitd a obreros capacitados durante el proyecto para transmitir su experiencia y
técnicas a los estudiantes.

'* Fotografia izquierda de CEAS — Fotografia derecha del IVUC
'® SENCICO: Servicio Nacional de Capacitacion para la Industria de la Construccién.
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Resumen de los resultados obtenidos

Durante los afios 2008 y 2009, la CEAS con el apoyo de las Hermanas Dominicas de San

Clemente y con la asesoria técnica continua del IVUC logro los siguientes resultados:

- La construccion de 54 modulos de vivienda de 22 m2 para los damnificados del
terremoto en la ciudad de San Clemente.

- La construccion de la Iglesia de Bambu Cia. de Jesus con un médulo destinado a
actividades parroquiales en la ciudad de Pisco.

- La Construccion de la Maestranza del Bambu en San Clemente

- La construccion de un proyecto piloto de vivienda de dos pisos en bambu.

- La validacion y la transferencia de técnicas de edificacion en base a bambu
replicables.

- La capacitaciéon de mano de obra especializada en la construcciéon con bambd.

En 2013, una inspeccion de las obras realizadas permiti6 corroborar el buen
comportamiento y la durabilidad de las edificaciones, confirmando el potencial que
representan los modelos y alternativas constructivas elaborados por el IVUC.

Por otro lado, uno de los impactos mas
importantes de la experiencia resulta ser
el proceso de capacitacion vy
participacion en la gestion de la
reconstrucciéon. Aunque no todos los
participantes de los cursos hayan
seguido en el sector, es muy satisfactorio
ser testigo de varios logros e iniciativas
interesantes de algunos de ellos, porque
paulinamente  van desarrollandose
profesionalmente, formando a la gente a
su alrededor y dando un valor agregado

a este recurso local. Esas personas son

claves para darle sostenibilidad a la Obra de bambu construida en 2013 por el Maestro Jairo
. . 18

experiencia. Llamo Hoyos, joven capacitado por el IVUC y CEAS

7 Fotografias de la CEAS
'® Fotografias del IVUC
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Sostenibilidad y continuidad de la experiencia

Posteriormente a fines del afio 2009 luego del cierre del Programa transitorio de
emergenciay reconstruccion de CEAS, el IVUC siguio realizando varias actividades
para difundir y darle continuidad a la experiencia dada la alta vulnerabilidad de todo el
Peru frente los terremotos.

El IVUC organizd conferencias asi como talleres de capacitacion (Ver detalles en anexos)
en Lima y en la region Norte del Peru donde se encuentran bosque de bambd; por lo cual
las comunidades locales podrian sacar un gran provecho en masificar el uso de este
recurso renovable dentro el sector de la construccion.

Con el INBAR, el IVUC patrticip6 de hnumerosos eventos para promover su experiencia
y plantear alternativas para la vivienda popular tanto en el Perd como en Ecuador,
insistiendo sobre el caracter sostenible de introducir el bambd como material de
construccion eco-amigable (ver detalles en anexos) idoneo para realizar estructuras
livianas sismo-resistentes.

LA PERSPECTIVA DE LA
- CONSTRUCCION SOCIAL
SOSTENIBLE EN EL PERU

“Con énfasis en Bambu”

Afiche de un evento organizado en el Norte
del Pera donde el IVUC expuso su
experiencia y unas alternativas para la
vivienda popular

Con el apoyo des o === Esta iniciativa es =
Pura ohradarwni] m
o= Firanciamiento de: 3
= .

LUGAR: Sala de Conferencias de la Universidad Nacional de Piura - 9:00 am. PIURA

También el IVUC organizé en 2009 un “Concurso de vivienda social de muy bajo
costo” para promover la reflexion sobre nuevas formas de pensar la vivienda social segun
los distintos pisos climaticos en la cual se encuentra.

Por otro lado el IVUC realizé una gran labor para que la experiencia tenga un impacto
sobre las politicas publicas, para ello, los expertos del IVUC participaron de la
elaboracion de la nueva Norma de Construccion E100-Bambu que fue integrada al
Reglamento Nacional de Edificacion peruano en el afio 2012. (Esta actividad esta
detallada en el anexo “resumen de los aportes de la experiencia a las politicas publicas,
asi como de las lecciones aprendidas”)

Desde el afio 2010, el IVUC nunca dej6 de investigar sobre la forma de reducir la
vulnerabilidad de las edificaciones y sigue generando nuevas propuestas arquitectonicas
a favor de los mas necesitados del pais. Notablemente en el 2013, el IVUC patrticipé en el
Concurso “Construye para crecer” promovido por el Fondo MIVIVIENDA y el MVCS*®
dirigido a profesionales de la construccién, con la finalidad de generar e incrementar el
banco de proyectos de vivienda social de los municipios distritales de toda la republica. El
IVUC present6 dos propuestas que fueron premiadas (ver laminas en anexos).

19 Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento
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Una de ellas, la destinada a la region de la Selva baja recibié el primer premio y su
prototipo se construyo en la Feria de La construccion EXCON 2013 que se organiza cada
afio en la ciudad de Lima (ver lamina en anexos). Esta actividad fue promovida por la
Universidad de San Martin de Porres (USMP) y el IVUC con el apoyo del INBAR y de
varios auspiciadores interesados en participar de este esfuerzo en promover las
innovaciones relativas a la vivienda social. La construccién del prototipo estuvo a cargo
del IVUC, con el apoyo de estudiantes de la USMP.

CASA SELVA - EXCON 2013_Primer prottipo construido de la "Casa Selva" del IVUC en la Feria de la
construccion EXCON en Lima - Promoviendo una arquitectura sostenible 20

*° Fotografia del IVUC
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